

OBJEDNATEL C-energy s.r.o.	EVO Planá - Energie z odpadu Tábořska N Á V R H S M L O U V Y O D Í L O Příloha 11 – Kalendář platebních milníků	ZHOTOVITEL
Ev. č.:		Ev. č.:

PŘÍLOHA 11

KALENDÁŘ PLATEBNÍCH MILNÍKŮ

OBJEDNATEL C-energy s.r.o.	EVO Planá - Energie z odpadu Tábořska N Á V R H S M L O U V Y O D Í L O Příloha 11 – Kalendář platebních milníků	ZHOTOVITEL
Ev. č.:		Ev. č.:

*Dále uvedená **Příloha 11 – Kalendář platebních milníků** bude dodavatelem/účastníkem doplněna/ dopracována a předložena ve Svazku C11 předběžné nabídky / nabídky (jako příloha návrhu SMLOUVY O DÍLO) v souladu s pokyny zadavatele ke zpracování Svazku C11 obsaženými v Části 4 Zadávací dokumentace.*

OBJEDNATEL C-energy s.r.o.	EVO Planá - Energie z odpadu Tábořska N Á V R H S M L O U V Y O D Í L O Příloha 11 – Kalendář platebních milníků	ZHOTOVITEL
Ev. č.:		Ev. č.:

KALENDÁŘ S DÍLČÍMI MILNÍKY PLNĚNÍ DÍLA A CENAMI

Tabulka 1

HARMONOGRAM POSKYTOVÁNÍ ZÁLOH					
Název platby	Předpokládaný termín vystavení zálohové faktury	Výše platby SMLUVNÍ CENY bez DPH			Věcná náplň pro uskutečnění platby
		%	(v tis. Kč)	(v tis. EUR)	
1. záloha (akontace)	v souladu s článkem 14.4 (a) SMLOUVY	5	V souladu s článkem 14.4 (a) SMLOUVY.

Tabulka 2

HARMONOGRAM DÍLČÍCH PLATEB SMLUVNÍ CENY					
Název platby	Předpokládaný termín vystavení faktury na dílčí plnění	Výše dílčí platby SMLUVNÍ CENY bez DPH			Věcná náplň milníku pro uskutečnění platby
		%	(v tis. Kč)	(v tis. EUR)	
1. dílčí platba (na základě postupu DÍLA)	v souladu s přílohou 4 SMLOUVY	5	MILNÍK I Předání odsouhlasené PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY technologické části DÍLA (v pořadí posledního dokončeného PS/DPS) a odsouhlasení splnění milníku OBJEDNATELEM v souladu se SMLOUVOU.
2. dílčí platba (na základě postupu DÍLA)	v souladu s přílohou 4 SMLOUVY	5	MILNÍK II Předání odsouhlasené PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY stavební části DÍLA (v pořadí posledního dokončeného SO/IO) a odsouhlasení splnění milníku OBJEDNATELEM v souladu se SMLOUVOU.
3. dílčí platba (na základě postupu DÍLA)	v souladu s přílohou 4 SMLOUVY	10	MILNÍK III Stavební připravenost pro zahájení montáže kotle a odsouhlasení splnění milníku OBJEDNATELEM v souladu se SMLOUVOU.
4. dílčí platba (na základě postupu DÍLA)	v souladu s přílohou 4 SMLOUVY	10	MILNÍK IV Stavební připravenost pro zahájení montáže technologie do třídiřny odpadů a odsouhlasení splnění milníku OBJEDNATELEM v souladu se SMLOUVOU.
5. dílčí platba (na základě postupu DÍLA)	v souladu s přílohou 4 SMLOUVY	15	MILNÍK V Tlaková zkouška kotle a odsouhlasení splnění milníku OBJEDNATELEM v souladu se SMLOUVOU.

OBJEDNATEL C-energy s.r.o.	EVO Planá - Energie z odpadu Tábořska N Á V R H S M L O U V Y O D Í L O Příloha 11 – Kalendář platebních milníků	ZHOTOVITEL
Ev. č.:		Ev. č.:

HARMONOGRAM DÍLČÍCH PLATEB SMLUVNÍ CENY					
Název platby	Předpokládaný termín vystavení faktury na dílčí plnění	Výše dílčí platby SMLUVNÍ CENY bez DPH			Věcná náplň milníku pro uskutečnění platby
		%	(v tis. Kč)	(v tis. EUR)	
6. dílčí platba (na základě postupu DÍLA)	v souladu s přílohou 4 SMLOUVY	10	MILNÍK VI Dodání kotle (PS 03) ZHOTOVITELEM na STAVENIŠTĚ a odsouhlasení splnění milníku OBJEDNATELEM v souladu se SMLOUVOU.
7. dílčí platba (na základě postupu DÍLA)	v souladu s přílohou 4 SMLOUVY	10	MILNÍK VII Dodání čištění spalin (PS 05) ZHOTOVITELEM na STAVENIŠTĚ a odsouhlasení splnění milníku OBJEDNATELEM v souladu se SMLOUVOU.
8. dílčí platba (na základě postupu DÍLA)	v souladu s přílohou 4 SMLOUVY	10	MILNÍK VIII Dodání protitlaké turbíny (PS 04) ZHOTOVITELEM na STAVENIŠTĚ a odsouhlasení splnění milníku OBJEDNATELEM v souladu se SMLOUVOU.
9. dílčí platba (na základě postupu DÍLA)	v souladu s přílohou 4 SMLOUVY	15	MILNÍK IX Podepsání protokolu o UKONČENÍ MONTÁŽE DÍLA v souladu se SMLOUVOU a odsouhlasení splnění milníku OBJEDNATELEM v souladu se SMLOUVOU.
10. dílčí platba (na základě postupu DÍLA)	v souladu s přílohou 4 SMLOUVY	10	MILNÍK X Podpis protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA v souladu se SMLOUVOU a odsouhlasení splnění milníku OBJEDNATELEM v souladu se SMLOUVOU.
CELKEM bez DPH		100 %	