
Název etapy

Popis prací a dodávek 4/2021 5/2021 6/2021 7/2021 8/2021 9/2021 Popis prací Technika

Přípravné práce

Zemní práce

Trubní vedení

Komunikace

Přeložení vodovod. řadu

Dokončovací práce

Předpokládané zahájení:

Předpokládané dokončení:

Doba realizace:

Název etapy

Popis prací a dodávek 8/2021 9/2021 10/2021 11/2021-1/2022 2/2022 3/2022 Popis prací Technika

Přípravné práce

Zemní práce

Trubní vedení

Komunikace

Přeložení vodovod. řadu

Dokončovací práce

Předpokládané zahájení:

Předpokládané dokončení:

Doba realizace: 5 měsíců (přerušení prací v období 11/2021-1/2022 z klimatických důvodů)

Název etapy

Popis prací a dodávek 3/2022 4/2022 5/2022 6/2022 7/2022 8/2022 Popis prací Technika

Přípravné práce

Zemní práce

Trubní vedení

Komunikace

Dokončovací práce

Předpokládané zahájení:

Předpokládané dokončení:

Doba realizace:

Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel

05.04.2021

04.09.2021

5 měsíců

2 350 000 Kč

FINANČNÍ A ČASOVÝ HARMONOGRAM

2 400 000 Kč 150 000 Kč

vytýčení, inženýrská činnost

10

Finanční objem v Kč bez DPH

Kanalizace Staré Město, ul. Pode Břehy a U Chodníčku- Stoky A, A1, A2

1 800 000 Kč 2 000 000 Kč 2 300 000 Kč

zaměření, zkoušky, předání

zemní práce, montáže

konstr. vrstvy komunikací

montáže potrubí, šachet

výkopy, hutnění, zásypy

14

5

8

12

14

8

5

60

45

Počet 

dnů 

celkem

Počet 

osob

rypadlo, válce, nákladní auto

rypadlo, finišer, vibrační válce, nákladní auto

nákladní auta, bagry

rypadla, válce, nákladní auta

90

110

Kanalizace Staré Město, ul. Pode Břehy a U Chodníčku- Stoky B1, B2, B3

Počet 

dnů 

celkem

Počet 

osob

vytýčení, inženýrská činnost 14 5

výkopy, hutnění, zásypy 120 8 rypadla, válce, nákladní auta

montáže potrubí, šachet 106 14 nákladní auta, bagry

konstr. vrstvy komunikací 45 12 rypadlo, finišer, vibrační válce, nákladní auto

zemní práce, montáže 35 8 rypadlo, válce, nákladní auto

Finanční objem v Kč bez DPH 1 300 000 Kč 1 800 000 Kč 1 800 000 Kč 1 650 000 Kč

31.03.2022

Kanalizace Staré Město, ul. Pode Břehy a U Chodníčku- Stoky C1, C2

zaměření, zkoušky, předání 10 5

nákladní auta, bagry

Počet 

dnů 

celkem

Počet 

osob

vytýčení, inženýrská činnost 7 5

40 12 rypadlo, finišer, vibrační válce, nákladní auto

výkopy, hutnění, zásypy 75 8 rypadla, válce, nákladní auta

montáže potrubí, šachet 60 14

10 5

Finanční objem v Kč bez DPH 975 000 Kč 1 000 000 Kč 1 050 228 Kč

01.03.2022

31.05.2022

3 měsíce

Technologická 

přestávka

zaměření, zkoušky, předání

konstr. vrstvy komunikací

1 820 000 Kč

01.08.2021


