
2020-034 Bělá pod Bezdězem - družina při ZŠ
Harmonogram stavby:   2020-034    Bělá pod Bezdězem - družina při ZŠ

Zhotovitel : 

3 4 1 2 3 4 1 2 3

2020-034 Bělá pod Bezdězem - družina při ZŠ 15.06.2020 14.08.2020 8 720 981 89 53 11 10 13 10 10 10 15 10 10
01 Stavební úpravy objektu Tyršovsa 20 15.06.2020 14.08.2020 8 720 981 89 53 11 10 13 10 10 10 15 10 10
04 Elektroinstalace 15.06.2020 14.08.2020 863 117 0 53 11 0 0 0 0 0 0 0 0
05 EPS 15.06.2020 13.08.2020 11 760 0 52 11 0 0 0 0 0 0 0 0
06 VZT 15.06.2020 13.08.2020 132 170 0 52 11 0 0 0 0 0 0 0 0
01 Stavební 15.06.2020 14.08.2020 7 065 563 89 53 11 10 13 10 10 10 15 10 10
02 ZTI 15.06.2020 14.08.2020 375 189 0 53 11 0 0 0 0 0 0 0 0
03 Vytápění 15.06.2020 12.08.2020 273 182 0 51 11 0 0 0 0 0 0 0 0

Nh za měsíc
Nh za rok
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červen 2020
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