Domov pro každého – modulární domy pro Město Pečky
Příloha č. 1 zadávací dokumentace – závazný vzor smlouvy



Smlouva o dílo


Město Pečky
IČO 00239607, DIČ CZ00239607
se sídlem Pečky, Masarykovo nám. 78
zastoupené
Mgr. Alenou Švejnohovou, starostkou
(jako objednatel)

a

.........................................
IČO ..................................., DIČ ...............................
se sídlem ........................................
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
............................................ oddíl ............................ vložka
zastoupený ....................................
(jako zhotovitel)








uzavírají tuto smlouvu o dílo dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


1. Předmět smlouvy a prohlášení stran
1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, spočívající především v:
1.1.1. zabezpečení přípravných prací,
1.1.2. vytvoření dokumentace nezbytné stavby a prováděcí dokumentace,
1.1.3. vytvoření žádosti o vydání společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru a inženýrská činnost k tomu potřebná,
1.1.4. zhotovení stavby, a
1.1.5. vytvoření projektové dokumentace pro následnou změnu v užívání stavby.
1.2. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele řádně provedené dílo tak, jak bude dokončováno v jednotlivých návazných fázích, převzít a způsobem sjednaným v této smlouvě za něj uhradit cenu.
1.3. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Domov pro každého – modulární domy pro Město Pečky“, vedeného objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky. Nabídka zhotovitele byla vyhodnocena jako nejvhodnější.
1.4. Zhotovitel ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že předmět plnění této smlouvy odpovídá předmětu jeho podnikatelské činnosti a zhotovitel disponuje veškerými podnikatelskými a profesními oprávněními k jeho realizaci, popř. tato podnikatelská a profesní oprávnění zajistí prostřednictvím svých poddodavatelů. S ohledem na to se zhotovitel zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí.
1.5. Kontaktní údaje objednatele jsou:
osoba oprávněná jednat: (bude doplněno před uzavřením smlouvy)
e-mail: (bude doplněno před uzavřením smlouvy)
telefon: (bude doplněno před uzavřením smlouvy).
1.6. Kontaktní údaje zhotovitele jsou:
osoba oprávněná jednat: ...................................
e-mail: ..................................................
telefon: .............................................
2. Dílo
2.1. Objednatel zadal zhotoviteli provedení stavby modulárních bytových jednotek, které budou umístěny na pozemcích v p.č. 2265/165 a p.č. 2265/157 v k.ú. Pečky, které jsou majetkem objednatele.
2.2. Dílo bude provedeno podle architektonického návrhu zpracovaného zhotovitelem a předloženého v rámci jeho nabídky v zadávacím řízení uvedeném v odst. 1.3 této smlouvy a dalších dokumentů zpracovaných zhotovitelem nebo objednatelem. 
2.3. Po věcné stránce je dílo vymezeno:
· architektonickým návrhem, který je přílohou č. 1a této smlouvy o dílo,
· jednoduchou technickou dokumentací modulárního systému, kterou zhotovitel přeložil ve své nabídce, a která tvoří přílohu č. 1b této smlouvy o dílo,
· dokumentem Zadání a stavební program, který byl součástí zadávací dokumentace objednatele, a který tvoří přílohu č. 1c této smlouvy o dílo.
2.4. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že součástí díla není realizace objektu občanského vybavení, jehož řešení je součástí architektonického návrhu.
2.5. Dílo bude provedeno v pěti fázích označených takto:
I. fáze – předprojekční,
II. fáze – projektování,
III. fáze – inženýrská činnost,
IV. fáze – zhotovení stavby, a
V. fáze – zpracování dokladů k dílu.
2.6. Provádění prací v rámci fáze I díla bude zahrnovat provedení průzkumných prací a dalších prací nutných k zahájení projektování.
2.7. S ohledem na to, že dílo bude prováděno na základě architektonického návrhu zhotovitele a dle jím stanovené technologie, provede zhotovitel v rámci fáze I. i jakékoliv veškeré průzkumné práce, které jsou pro provedení sjednaného díla nezbytné. Rozsah těchto prací určí zhotovitel sám s vynaložením odborné péče.
2.8. Provedení prací v rámci fáze II. díla bude zahrnovat tyto činnosti:
· provedení analýzy výsledků fáze I. a zjištění získaných z průzkumných prací,
· zpracování návrhu dokumentace nezbytné stavby,
· zpracování prováděcí dokumentace technického zařízení budov včetně vybavení pro potřeby realizace stavby,
· projednání návrhu dokumentace s objednatelem,
· projednání stavebního záměru se všemi dotčenými orgány státní správy a vlastníky veřejné infrastruktury a získání jejich stanovisek,
· zapracování připomínek objednatele, dotčených orgánů a vlastníků infrastruktury,
· odevzdání čistopisu dokumentací.
2.9. Dokumentaci ve fázi II. provádění díla zpracuje zhotovitel jako dokumentaci nezbytné stavby, která bude obsahovat jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy dle § 7 odst. 2 písm. c) zákona č. 197/2022 Sb.
2.10. Provedení prací ve fázi III. díla bude zahrnovat následující činnosti:
· zpracování společného oznámení záměru nezbytné stavby dle § 7 zákona č. 197/2022 Sb.,
· získání všech dalších příloh společného oznámení dle § 7 odst. 2 zákona č. 197/2022 Sb.,
· podání společného oznámení k příslušnému stavebnímu úřadu,
· zastupování objednatele v řízení před stavebním úřadem.
2.11. Provedení prací ve fázi IV. zahrnuje vlastní zhotovení stavby. Postup zhotovitele v této fázi plnění podrobněji upraven v čl. 8. Součástí plnění v této fázi díla je také zajištění stavebního a autorského dozoru při provádění díla.
2.12. Provedení prací ve fázi V. bude zahrnovat zpracování dokumentace stavby dle skutečného stavu jejího provedení, a to ve stupni dokumentace pro vydání společného povolení dle § 1d vyhlášky č. 499/2006 Sb.
2.13. Dokumentace stavby zpracovaná v rámci fáze V. provádění díla bude zhotoviteli sloužit jednak jako dokumentace skutečného provedení stavby a jednak jako projektová dokumentace pro řízení o změně v užívání stavby dle § 14 zákona č. 197/2022 Sb. Součástí dokladové části dokumentace proto nebudou takové doklady, jejichž platnost by byla méně, než 3 roky po zpracování dokumentace.
2.14. Součástí předmětu plnění jsou i služby a práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému výkonu služeb či jsou dle pravidel profese obvyklé, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem a povinnosti postupovat s odbornou péčí zhotovitel měl nebo mohl vědět.
2.15. Smluvní strany si sjednávají, že jednotlivé fáze díla jsou ve smyslu ust. § 1727 občanského zákoníku závazky, které jsou na sebe závislé. V případě, že z jakýchkoliv důvodů nedojde k úspěšnému ukončení některé z fází sjednaných v čl. 2.5, zrušuje se smlouva i ve vztahu k fázím následným.
3. Další vlastnosti díla
3.1. Stavba zhotovovaná v rámci provádění díla bude sloužit k ubytování uprchlíků před válečným konfliktem na Ukrajině. S ohledem na to bude zhotovitel při provádění díla postupovat dle zákona č. 197/2022 Sb. Stavba je nezbytnou stavbou dle § 2 odst. 1 tohoto zákona. Jako taková se dle § 2 odst. 3 téhož zákona zřizuje jako stavba dočasná.
3.2. Objednatel má v úmyslu provést v době trvání nezbytné stavby postupem dle § 14 zákona č. 197/2022 Sb. změnu v užívání stavby a tuto stavbu změnit na stavbu trvalou.
3.3. V návaznosti na tento úmysl objednatele si smluvní strany sjednávají, že zhotovitel bude při provádění díla postupovat tak, aby bylo možné stavbu bez dalších změn změnit na stavbu trvalou. K dosažení tohoto účelu pak zejména:
· nebude stavba umísťována na základě výjimky dle § 4 zákona č. 197/2022 Sb.,
· nebude využito výjimek dle § 5 zákona č. 197/2022 Sb.,
· dle § 7 odst. 2 písm. f) zákona č. 197/2022 Sb. bude doba trvání nezbytné stavby navržena jako maximální přípustná, a
· projektová dokumentace zpracovaná ve fázi V. bude zpracována se zřetelem na tento účel díla.
3.4. S ohledem na to, že rozsah a náležitosti dokumentace nezbytné stavby není stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb., ani jiným právním předpisem, sjednává se, že obsahové náležitosti této dokumentace určí v průběhu provádění díla zhotovitel s vynaložením odborné péče a analogicky dle § 2590 odst. 1 občanského zákoníku. Sjednává se dále, že pokud stavební úřad určí, že zhotovitelem zpracovaná dokumentace nezbytné stavby musí být doplněna nebo že dle § 10 odst. 4 zákona č. 197/2022 Sb. nepostačuje k vydání společného souhlasu, jedná se o vadu díla.
3.5. Ve vztahu k odst. 3.4 této smlouvy se dále sjednává, že zhotovitel je namísto dokumentace nezbytné stavby dle § 7 odst. 2 písm. c) zákona č. 197/2022 Sb. oprávněn zpracovat dokumentaci ve stupni dokumentace pro vydání společného povolení, k jejímuž zpracování by byl jinak povinen až v rámci fáze V. díla. Závazný termín plnění fáze II. díla tím není dotčen.
3.6. Dokumentace nezbytné stavby bude zpracována a předána objednateli elektronicky, a to jednou ve formátu dwg a jednou ve formátu .pdf. Textová část bude předána elektronicky ve formátu .pdf. Tím není dotčena povinnost zhotovitele předat dokumentaci společně s žádostí stavebnímu úřadu.
3.7. Dokumentace pro vydání společného povolení bude zpracována a předána objednateli 3x v listinné podobě a dále elektronicky. Elektronicky bude předána jednou ve formátu dwg a jednou ve formátu .pdf. Textová část bude předána elektronicky ve formátu .pdf.
4. Upřesnění vlastností stavby
4.1. V rámci fáze II. díla zpracuje zhotovitel také dokumentaci technického zařízení budovy a dokumentaci jejího vnitřního vybavení, jehož dodání je součástí díla (dále jen „prováděcí dokumentace“). Tato prováděcí dokumentace, která podrobněji rozpracuje vlastnosti díla uvedené zejm. a architektonickém návrhu bude dále sloužit pro kontrolu provádění stavby.
4.2. Prováděcí dokumentace dle odst. 4.1 této smlouvy bude zpracována ve stupni dokumentace pro provádění stavby dle § 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Zhotovitel v této prováděcí dokumentaci uvede konkrétní obchodní názvy vybavení díla, tedy technických zařízení a dalších věcí, které do díla zapracuje.
4.3. Předmětem plnění zhotovitele je následující vybavení díla:
4.3.1. elektrický kotel a zařízení na ohřev vody ,
4.3.2. kuchyňská linka pro každou bytovou jednotku, vybavená elektrickým vařičem, dřezem a lednicí,
4.3.3. vnitřní dveře,
4.3.4. pro každou koupelnu vybavení WC, umyvadlem a sprchovým koutem.
4.4. Údaje uvedené v prováděcí dokumentaci jsou po schválení objednatelem závazné pro provádění stavby.
4.5. Prováděcí dokumentace stavby může být součástí dokumentace nezbytné stavby nebo může být zpracována samostatně.
4.6. Prováděcí dokumentace stavby bude zpracována a předána objednateli elektronicky, a to jednou ve formátu dwg a jednou ve formátu .pdf. Textová část bude předána elektronicky ve formátu .pdf.
5. Cena díla a platební podmínky
5.1. Smluvní cena za zhotovení díla činí: (doplní se cena z nabídky vybraného dodavatele) Kč (bez DPH), přičemž z této ceny připadá na:
· Část A za provedení etap I a II., která činí (doplní se 10% z nabídkové ceny) Kč (bez DPH),
· Část B za provedení etapy III., která činí (doplní se 5% z nabídkové ceny) Kč (bez DPH), a
· Část C za provedení etap IV. a V., která činí (doplní se 85% z nabídkové ceny) Kč (bez DPH).
5.2. Zhotovitel nemá právo na poskytování záloh na cenu díla.
5.3. Cena díla je sjednávána jako konečná a pevná a zhotovitel její úplnost zaručuje. Ustanovení § 1765 a násl., § 2620 odst. 2 a § 2622 občanského zákoníku se nepoužijí.
5.4. K ceně díla bude účtována daň z přidané hodnoty dle příslušných právních předpisů, a to ke každé části ceny v závislosti na tom, co stanovuje § 92a a násl. zákona o dani z přidané hodnoty. Daň bude účtována ve výši ke dni provedení zdanitelného plnění.
5.5. V případě sjednání změny díla bude předmět těchto změn (tj. cena za provedení prací vyplývajících z této sjednané změny) rovněž oceněn cenou obvyklou. Smluvní strany sjednávají, že pro účely této smlouvy jsou obvyklou cenou ceny uvedené v cenové soustavě ÚRS. Není-li příslušná položka v cenové soustavě URS uvedena, určí její obvyklou cenu na žádost zhotovitele společnost ÚRS CZ, a.s., IČO 47115645, se sídlem Tiskařská 257/10, Praha. Nebude-li možný ani tento postup, určí se obvyklá cena dle platných právních předpisů.
5.6. Pokud není výslovně sjednáno něco jiného, platí, že změna díla, při které nedochází ke změně množství, kvality či jednotkové ceny některé z položek díla, nemá vliv na cenu díla.
5.7. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady na provedení díla, včetně i nákladů na veškeré energie, včetně vody spotřebované při provádění díla. Zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit objednateli v nejbližším měsíci po vyúčtování dodavatelem energií či vody na základě přeúčtování provedeném dle odečtu příslušných měřidel. 
5.8. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že cena díla je sjednávána s přihlédnutím k záruce poskytované zhotovitelem.
5.9. Úhrady ceny díla bude probíhat po jednotlivých částech ceny. Právo na zaplacení části ceny díla vzniká zhotoviteli provedením příslušné etapy díla.
5.10. U části ceny A vzniká právo na zaplacení ceny provedením obou etap, tj. etapy I a i II.
5.11. U části ceny C může zhotovitel požadovat zaplacení 80% z této části ceny po provedení etapy IV. Dalších 10% z této části ceny může zhotovitel požadovat po dokončení etapy V.
5.12. Zbylých 10% z části ceny C tvoří zádržné.
5.13. Částka odpovídající polovině zádržného bude zhotoviteli uhrazena po odstranění veškerých vad zjištěných při přejímce stavby.
5.14. Zbývající polovinu zádržného uhradí objednatel zhotoviteli po skončení záruční doby na stavbu.
5.15. Zádržné je objednatel oprávněn použít k úhradě nákladů spojených s odstraněním vad stavby, pokud tyto vady zhotovitel neodstraní ve lhůtě a způsobem sjednaným v této smlouvě o dílo. Dále ze zádržného může být objednatelem čerpána sleva z ceny díla z titulu odpovědnosti za vady stavby.
5.16. Zhotovitel a objednatel tímto sjednávají dohodu o slevě z ceny díla, přičemž účinky této dohody jsou vázány na splnění odkládací podmínky spočívající v tom, že v období záruční doby na dílo sjednané v této smlouvě o dílo, bude pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo zhotovitel vstoupí do likvidace (dále jen „odkládací podmínka“). Výše slevy z ceny díla se bude rovnat částce zbývající části zádržného neuhrazeného objednatelem ke dni rozhodnutí o úpadku nebo vstupu do likvidace. Nezanikají však nároky objednatele na smluvní pokuty za prodlení s odstraněním vad uplatněných do konce kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, v němž došlo ke splnění odkládací podmínky. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato sleva a její výše je sjednávána ekvivalentně k následné neschopnosti zhotovitele plnit ve sjednaném rozsahu závazky ze smluvně převzaté záruky za dílo.
5.17. V případě práva zhotovitele na úhradu jakékoliv finanční částky dle této smlouvy, u které nejsou v této smlouvě zvlášť sjednané platební podmínky, platí, že je tato částka splatná spolu s nejbližší další splatnou Průběžnou platbou.
5.18. Splatnost daňových dokladů je 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
5.19. Veškeré daňové doklady musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně musí vždy nejméně obsahovat následující údaje: 
· označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ, 
· označení této smlouvy, 
· označení poskytnutého plnění, 
· číslo daňového dokladu, den vystavení a lhůta splatnosti daňového dokladu, 
· označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 
· fakturovanou částku a podpis oprávněné osoby.
5.20. Nebude-li daňový doklad obsahovat stanovené náležitosti nebo v něm nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vrátit jej ve lhůtě jeho splatnosti zhotoviteli. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného daňového dokladu.
5.21. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený v daňovém dokladu. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího připsání na účet příjemce.
5.22. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné straně nárok na zákonem stanovený úrok z prodlení za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
6. Některá práva a povinnosti stran při provádění díla
6.1. Zhotovitel je oprávněn provést dílo s využitím subdodavatelů. Identifikační údaje subdodavatelů je povinen na vyžádání sdělit objednateli.
6.2. Zhotovitel provede dílo s odbornou péčí a dle obvyklých pravidel své profese, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a ČSN, ČN, EN a ostatními normami aplikovatelnými pro provedení díla – a to i v případě, že mají pouze doporučující povahu. Dílo musí být provedeno takovým způsobem, aby umožňovalo vydání veškerých veřejnoprávních oprávnění a souhlasů nezbytných k zahájení stavebních prací.
6.3. Zhotovitel obstará vše, co je k provedení díla třeba. 
6.4. V rámci fází č. II. a III zahrnujících projednání s dotčenými orgány státní správy, vlastníky infrastruktury a veřejnoprávní projednání zhotovitel mj. vypracuje a podá řádné společného oznámení záměru nezbytné stavby dle zákona č. 197/2022 Sb. a č. 183/2006 Sb., směřující k získání společného souhlasu. Ve správních řízení a dalších jednáních s orgány veřejné správy bude zhotovitel vystupovat jako zástupce objednatele, a to až do doby vydání pravomocného společného souhlasu.
6.5. Pro zastupování dle předchozího odstavce vystaví objednatel zhotoviteli bezodkladně potřebnou plnou moc a po dobu vedení řízení bude zhotoviteli na jeho žádost poskytovat potřebnou součinnost.
6.6. Smluvní strany si sjednávají, že ust. § 2591 věta druhá a ust. § 2597 odst. 2 občanského zákoníku věta druhá se pro jejich právní vztah nepoužijí.
6.7. Zhotovitel provede dílo samostatně. V případě, že obdrží pokyny objednatele ke způsobu provedení díla, je jimi vázán.
6.8. Objednatel není oprávněn měnit svými pokyny smlouvu. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele v případě, že by jakýkoliv jeho pokyn byl v rozporu se smlouvou nebo mohl ohrozit provádění díla nebo účel, pro nějž je dílo prováděno, pokud si zhotovitel těchto skutečností je vědom nebo pokud si jich mohl být vědom při vynaložení odborné péče. 
6.9. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v ust. § 2595 občanského zákoníku. Povinnosti stran dle ust. § 2594 občanského zákoníku tím nejsou dotčeny.
6.10. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla (a to jak v jeho projekční, tak v jeho stavební fázi) veškeré požadavky dotčených orgánů státní správy, které vyplynou buď z veřejnoprávního projednání věci, nebo z veřejnosprávního dohledu na prováděním stavby a dále stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury. Zapracování těchto změn se nepovažuje za změnu díla a zhotovitel nemá v takovém případě právo ani na prodloužení žádného z termínu pro provedení díla, ani na změnu ceny díla.
6.11. Zhotovitel zajistí při provádění stavby stavební dozor dle zákona č. 183/2006 Sb.
6.12. Zhotovitel zajistí při provádění stavby autorský dozor.
6.13. Před zahájením plnění jakékoliv fáze díla je zhotovitel povinen objednateli písemně oznámit poddodavatele, kteří se na provádění této fáze díla budou podílet.
7. Doba provedení díla
7.1. Dílo bude provedeno v pěti fázích uvedených v čl. 2.5 této smlouvy.
7.2. První fázi díla zahájí zhotovitel bezodkladně poté, co tato smlouva nabyde účinnosti, a každou z fází dokončí nejpozději ve lhůtách sjednaných níže pro jednotlivé fáze. Zhotovitel je oprávněn provádět libovolné fáze díla souběžně. Není však oprávněn zahájit realizaci stavby před tím, než obdrží pravomocný společný souhlas. 
7.3. Provádění fáze č. I zahájí zhotovitel bez předchozí písemné výzvy bezprostředně po uzavření této smlouvy. Provádění této fáze dokončí zhotovitel nejpozději do 20 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Tato fáze díla bude dokončena předáním písemné zprávy o jednotlivých provedených průzkumech.
7.4. Provádění fáze II. zahájí zhotovitel nejpozději po ukončení fáze I. 
7.5. Zpracovaná dokumentace nezbytné stavby a prováděcí dokumentace musí být před samotným dokončením objednatelem nejprve přijata. Zhotovitel předloží zpracované dokumentace objednateli k připomínkám před tím, než dokumentaci nezbytné stavby předloží dotčeným orgánům státní správy k vydání stanovisek a vlastníkům veřejné infrastruktury.
7.6. Objednatel převezme předložené dokumentace bez výhrad, nebo do 3 pracovních dnů po předložení zhotovitelem vznese veškeré své připomínky k jejich obsahu.
7.7. Nevznese-li objednatel ve lhůtě stanovené v předchozím odstavci k předložené dokumentaci žádné výhrady ani připomínky, mají smluvní strany danou dokumentaci ve znění její předložené verze za přijatou. Výhradami a připomínkami dle tohoto odstavce se rozumí nejen výhrady ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku, ale rovněž věcné požadavky na úpravu díla tak, aby lépe vyhovovalo potřebám a záměrům objednatele.
7.8. Vznese-li objednatel k předložené dokumentaci výhrady či připomínky dle předcházejícího odstavce, zavazuje se zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů provést potřebné úpravy dokumentace dle výhrad či připomínek objednatele. V této lhůtě pak objednateli předloží k přijetí upravenou verzi dokumentace. Odstavce 7.6., 7.7 a 7.8 se použijí obdobně.
7.9. Poté, co je dokumentace nezbytné stavby přijata objednatelem, ji zhotovitel předloží dotčeným orgánům státní správy k získání souhlasných stanovisek a vlastníkům veřejné infrastruktury.
7.10. Konečnou verzi projektové dokumentace včetně úplné dokladové části předloží zhotovitel objednateli do 50 dnů od účinnosti smlouvy. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že čas potřebný k provedení prací a úkonů dle odst. 7.9 a doba potřebná k získání závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a vlastníků veřejné infrastruktury, je součástí této lhůty.
7.11. Předáním úplné dokumentace nezbytné stavby dle odst. 7.10 a dokončením prováděcí dokumentace stavby dle 7.6 (je-li převzata bez výhrad) nebo odst. 7.8 této smlouvy, je plnění fáze II. dokončeno. Dokončení fáze II. objednatel zhotoviteli písemně potvrdí podpisem předávacího protokolu.
7.12. Provádění fáze III. zahájí zhotovitel nejdříve po podpisu protokolu o předání čistopisu dokumentace nezbytné stavby dle odst. 7.11 této smlouvy. 
7.13. Zhotovitel podá žádost o vydání společného souhlasu k příslušnému stavebnímu úřadu do 7 dnů dne zahájení plnění fáze III. Dále bude zhotovitel každý další úkon v řízení o této žádosti provádět bez zbytečného odkladu a s odbornou péčí tak, aby bylo ukončeno co nejdříve.
7.14. Nevydání souhlasu z důvodů dle § 10 odst. 4 zákona č. 197/2022 Sb. je vadou díla. Nebyl-li souhlas vydán proto, že by tím mohla být dotčena práva třetích osob, jedná se o vadu díla pouze v případě, pokud se zhotovitel nepokusil před podáním žádosti tento souhlas získat.
7.15. Provádění fáze IV. zahájí zhotovitel bezodkladně po právní moci společného souhlasu vydaného stavebním úřadem. 
7.16. Před tím, než je podepsán předávací protokol k prováděcí dokumentaci stavby je zhotovitel oprávněn zahájit provádění fáze IV. pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je také oprávněn kdykoliv provádění stavby svým pokynem zastavit, a to až do předání prováděcí dokumentace stavby.
7.17. Fáze IV. je dokončena úplným dokončením stavby v souladu se smlouvou a jejím předáním objednateli.
7.18. Zhotovitel vyzve objednatele k předání stavby nejméně 5 pracovních dnů předem.
7.19. Stavba je dokončena, je-li provedena řádně a bez vad. Ustanovení § 2605 odst. 1 a § 2628 občanského zákoníku se nepoužijí.
7.20. O předání stavby sepíší strany předávací protokol.
7.21. Stavba (tedy část díla plněná v průběhu fáze IV.) bude dokončena do (doplní se údaj z nabídky) dnů ode dne právní moci společného souhlasu.
7.22. Fázi V. je zhotovitel oprávněn zahájit kdykoliv a je povinen ji dokončit do 20 dnů od podpisu předávacího protokolu k dokončení fáze IV. díla. Fáze V je dokončena 3x v listinné podobě a dále elektronicky. Elektronicky bude předána jednou ve formátu dwg a jednou ve formátu .pdf. Textová část bude předána elektronicky ve formátu .pdf.
7.23. Zhotovitel má nárok na přiměřené prodloužení doby provádění díla pouze:
· v případě prodlení na straně objednatele, které znemožňuje další provádění prací na díle a dále v případě překážek vylučujících povinnost k náhradě škody dle ust. § 2913 odst. 1 občanského zákoníku bránících dalšímu postupu prací na díle,
· v případě, že je takové prodloužení nutné v důsledku pokynu objednatele, kterým je zhotovitel vázán. V takovém případě má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby provádění díla,
· v případě, že některé závazné stanovisko dle zákona č. 197/2022 Sb. nebo stanovisko vlastníka infrastruktury nebude vydáno do 15 dnů dle § 9 tohoto zákona. V takovém případě má zhotovitel právo na prodloužení doby provedení fáze II. díla, a to o takový počet dnů, o jaký bude tato lhůta překročena,
· v případě, že stavební úřad překročí lhůtu 15 dnů pro vydání společného souhlasu dle § 10 odst. 1 zákona č. 197/2022 Sb. V takovém případě má zhotovitel právo na prodloužení doby provedení fáze III. díla, a to o takový počet dnů, o jaký bude tato lhůta překročena.
7.24. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním některého z termínů provedení díla sjednaných v tomto článku si strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny dané fáze díla a navazujících fází díla denně. Ve vztahu k výši smluvní pokuty smluvní strany konstatují, že je stanovena mj. s ohledem na skutečnost, že prodlení s provedením díla zakládá oddálení realizace objednatelem zamýšlené stavby a především splnění účelu touto stavbou sledovaného. Sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody ve výši, která smluvní pokutu převyšuje.
8. Práva a povinnost stran při provádění stavby, kontrola provádění stavby, zkoušky díla
8.1. Část díla prováděná v rámci jeho fáze IV spočívá ve zhotovení stavby dle pravomocného společného souhlasu, v souladu s objednatelem přijatou a převzatou prováděcí dokumentací stavby a dalšími podmínkami stanovenými v této smlouvě.
8.2. Část díla spočívající ve zhotovení stavby zahrnuje mimo jiné:
· převzetí staveniště s vyhotovením protokolu o přejímce s případným provedením kontrolního zaměření (pokud již nebylo provedeno ve fázi I), přešetření staveniště s ohledem na vedení inženýrských sítí ve vztahu na zajištění bezpečnosti práce a současně i k zjištění případných překážek bránících provedení díla,
· provedení díla včetně dodávky příslušných technických zařízení, výrobků, vnitřních instalačních rozvodů, osazení a zabudování stavebních a zařizovacích prvků, přípojek inženýrských sítí v rozsahu, v jakém to vyplývá z dokumentace nezbytné stavby a prováděcí dokumentace, 
· provedení veškerých dodávek, montážních prací a inženýrských činností potřebných k provedení díla,
· provedení veškerých prací specialistů potřebných pro provedení díla včetně nastavení a zaregulování příslušných systémů podle údajů výrobců jednotlivých prvků systémů podle dokumentace nebo podle příslušných obecně platných předpisů případně norem, které se na práce spojené s prováděním díla vztahují,
· zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště,
· provedení individuálního vyzkoušení jednotlivých zařízení, prvků a výrobků, z nichž se dílo sestává, provedení všech zkoušek, revizí a měření předepsaných obecně závaznými předpisy, normami nebo dokumentací nezbytné stavby či prováděcí dokumentací,
· protokolární zaškolení personálu k užívání díla v počtu nejméně 2 osob včetně přípravy a vypracování nezbytných dokumentů a materiálů v potřebném počtu pro školení; konkrétní zaměstnance k proškolení určí na výzvu zhotovitele objednatel,
· účast na pravidelných kontrolních dnech stavby, 
· dodávka veškerých provozních náplní a prvotního vybavení díla (vyjma energií),
· vypracování seznamu provozních prostředků potřebných k provozování díla po jeho dokončení a jeho předání objednateli, přičemž jednotlivé položky musí být technicky a obchodně specifikovány tak, aby je objednatel mohl sám nakupovat,
· zajištění a předání veškerých prohlášení o shodě, technických osvědčení, kalibrací, revizí, atestů, certifikátů, protokolů o měření, protokolů o provedení zkoušek, veškerých dokladů k výrobkům a zařízením, protokolů o zkouškách díla, provozních řádů s popisem stavební a technologické části zařízení, pokud jsou součástí díla, požadavky na jejich provoz a údržbu a na kontrolu bezpečnosti a hygieny práce a popisem důležitých komunikačních spojení a havarijních řádů s popisem havarijních postupů, požadavků na obsluhu a údržbu jednotlivých přístrojů, zařízení nebo jejich provozních celků, jestliže jsou součástí díla, záručních listů, seznamů náhradních dílů a jiných dokladů podle právních předpisů o technických požadavcích na výrobky a dalších dokladů nezbytných k užívání díla nebo požadovaných ve stavebním povolení atd. objednateli,
· zajištění veškerých manuálů, provozních knih, návodů k obsluze a údržbě, popřípadě další dokladů a jejich předání objednateli ve dvou vyhotoveních 1 originál a 1 kopie, přehledně uspořádaných v pořadačích v členění dle jednotlivých částí díla (vše v českém jazyce),
· poskytnutí veškeré nezbytné součinnosti objednateli či jím určené osobě k vypracování provozního řádu budov, v nichž bylo dílo provedeno, 
· předání úplného, bezvadného, funkčního a provozně bezpečného díla objednateli bez vad,
· výkon funkce stavbyvedoucího dle ust. § 153 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a výkon autorského dozoru.
8.3. V návaznosti na právní moc společného souhlasu získaného v předchozí fázi III. díla oznámí zhotovitel objednateli písemně termín, ve kterém má v úmyslu převzít staveniště. Oznámení zašle zhotovitel objednateli elektronicky, a to nejméně 2 pracovní dny předem.
8.4. Zhotovitel se zavazuje staveniště převzít a po jeho převzetí bezodkladně zahájit práce na provádění stavby. O předání staveniště bude sepsán zápis. Své výhrady k podmínkám na staveništi, které neumožňují řádné zahájení a pokračování prací na díle, je zhotovitel povinen uvést pouze v tomto zápise, a to pouze takové, které nemohl zjistit při plnění předchozích fází díla. Později vznesené výhrady nezakládají právo zhotovitele na prodloužení doby provádění díla či na úhradu dodatečných nákladů spojených s překonáním namítaných překážek na staveništi. To neplatí u překážek, které nebyly při vynaložení odborné péče zjistitelné při obhlídce staveniště či předchozích fázích díla.
8.5. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi, je povinen nerušit okolí nadměrným hlukem, prachem, kouřem, pachy a vibracemi, bezprostředně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací a předmět díla řádně zabezpečit proti třetím osobám. Je povinen na své náklady denně odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním díla. 
8.6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a uvést do náležitého stavu staveniště do 7 dnů od provedení stavby.
8.7. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
8.8. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v rozsahu, kvalitě, termínech a za podmínek sjednaných v této smlouvě a jejích přílohách.
8.9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, důkladností a způsobem, který lze objektivně očekávat v období realizace díla od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele.  
8.10. Zhotovitel není oprávněn použít bez souhlasu objednatele jiné materiály a technologie, než schválené objednatelem postupem dle této smlouvy či uskutečnit jakékoliv změny proti projektové dokumentaci. Veškeré materiály užívané při provádění díla musí splňovat požadavky stanovené právními předpisy které stanovují podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh. Soulad používaných materiálů s právními předpisy je zhotovitel povinen na výzvu objednatele kdykoliv doložit. 
8.11. Kdykoliv v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli vzorky používaných materiálů a případně jejich atesty či další doklady osvědčující, že tyto materiály splňují podmínky dle této smlouvy.
8.12. Zhotovitel je povinen zajistit před prováděním prací dostatečnou ochranu inženýrských sítí.
8.13. Zhotovitel může prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním díla. Pro vstup nebo vjezd na staveniště lze používat pouze příjezdové cesty určené objednatelem. 
8.14. Kdekoliv se v této smlouvě odkazuje na nutnost postupovat dle české technické normy (ČSN), rozumím se tím jak ČSN závazné dle právních předpisů, tak i ostatní ČSN, které se vztahují pro prováděnému dílu a jejichž závaznost jinak žádný právní předpis nestanovuje.
8.15. Zhotovitel je povinen plnit podmínky uložené ve společném souhlasu vydaném pro stavbu, včetně jeho změn a doplňků. 
8.16. Zhotovitel je povinen prokazatelnou formou, nejlépe písemnou, informovat objednatele bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech a okolnostech, které by mohly mít vliv na provádění díla.
8.17. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby nalézající se v prostoru staveniště, resp. v zařízení staveniště byly jednoznačně identifikovatelné jako personál zhotovitele popř. personál jeho poddodavatelů.
8.18. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění svých závazků z této smlouvy užívat k provedení díla pouze ty členy personálu, které uvedl ve své nabídce. Zhotovitel je oprávněn v průběhu provádění díla členy svého personálu měnit. Člena personálu je však oprávněn nahradit pouze takovou osobou, která splňuje požadavky na prokázání kvalifikace stanovené pro výkon dané funkce v zadávací dokumentaci. Kvalifikaci nového člena personálu je zhotovitel povinen vždy předem doložit objednateli. Pokud takovýto nový člen personálu nesplňuje kvalifikační požadavky, je objednatel oprávněn jej odmítnout. 
8.19. V případě, že má být nahrazen člen personálu, jehož odborné zkušenosti byly v průběhu zadávacího řízení předmětem hodnocení nabídek, může jej zhotovitel nahradit pouze takovou osobou, jejíž odborné zkušenosti by byly objednatelem hodnoceny stejně, nebo lépe. Se souhlasem objednatele může zhotovitel takového člena personálu nahradit i méně zkušeným pracovníkem, pokud by tato záměna neměla v zadávacím řízení vliv na pořadí nabídek. Profesní zkušenosti nového člena personálu je zhotovitel povinen vždy předem doložit objednateli. Pokud takovýto nový člen personálu nesplňuje požadavky dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn jej odmítnout.
8.20. Objednatel kontroluje provedení díla především formou kontrolních dnů, jejichž termíny jsou stanoveny dohodou smluvních stran. Kontrolní den musí být konán nejméně jednou týdne počínaje zahájením přípravných prací na stavbě. Objednatel je oprávněn svolat kontrolní den kdykoliv i mimo dohodnuté termíny. A to vždy nejméně 3 hodiny předem. 
8.21. Zhotovitel je povinen k účasti na každém kontrolním dnu. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v potřebném rozsahu. Zhotovitel zajistí i účast autorského dozoru, je-li to nezbytné, nebo pokud si to objednatel vyžádá.
8.22. Objednatel je oprávněn vyžadovat na kontrolním dnu rovněž účast subdodavatelů zhotovitele. O takovém požadavku musí zhotovitele informovat nejméně s dvoudenním předstihem.
8.23. Na každém kontrolním dnu zhotovitel objednatele seznámí s dosavadním postupem provádění díla a plánovaným postupem provádění díla na další období. Zhotovitel rovněž objednateli na jeho žádost předloží k nahlédnutí aktuální verze listin vyhotovovaných v rámci provádění díla. Objednatel je oprávněn žádat poskytnutí kopie každé takovéto listiny, přičemž nese náklady s tím spojené. 
8.24. O průběhu a závěrech kontrolního dne vyhotoví objednatel samostatný záznam. Opatření uvedená v záznamu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena formou změn smlouvy. Bez takového schválení nejsou tato opatření účinná; ustanovení § 2594 občanského zákoníku se pro případ rozporu přijatého opatření se smlouvou užije obdobně.
8.25. Na každém kontrolním dnu je dále objednatel oprávněn udělovat zhotoviteli pokyny k provádění díla. Zhotovitel je povinen uposlechnout pokynů objednatele, které se týkají časového postupu provádění díla, řešení stavby, jejíž projektování je předmětem díla či jednotlivých postupů zhotovitel při provádění díla. Zhotovitel je také vázán pokyny objednatele, které budou vycházet z podnětu osob uvedených v § 10 odst. 3 zákona č. 197/2022 Sb. Ust. § 2595 občanského zákoníku se nepoužije.
8.26. Ujednáními o kontrolních dnech není dotčeno obecné kontrolní oprávnění objednatele dle ust. § 2593 občanského zákoníku. Objednatel je oprávněni kontrolovat provádění díla, a to kdykoli v průběh. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla, a poskytnout mu možnost prověřit, zda je dílo prováděno řádně. Tato povinnost se vztahuje i na prostory mimo vlastní staveniště, pokud jsou činnosti spojené s prováděním díla vykonávány v těchto jiných prostorech. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele, poddodavatelů a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci a objednatelem požadované doklady. 
8.27. Objednatel sleduje průběh provedení díla, zejména jsou-li práce prováděny podle přílohy č. 1 dokumentace, harmonogramu, technických norem, dalších předpisů a předaných technologických postupů. 
8.28. [bookmark: _Ref520789085]K odstranění nedostatků vzniklých porušením povinností zhotovitele při provádění díla zjištěných při kontrole prováděného díla ve smyslu ust. § 2593 občanského zákoníku, zhotovitel navrhne přiměřenou lhůtu na odstranění nedostatků, která se zapíše do záznamu z kontrolního dne nebo do stavebního deníku. Pokud zhotovitel přiměřenou lhůtu nenavrhne, určí ji objednatel. Jestliže zhotovitel nedostatky neodstraní ve stanovené lhůtě, objednatel je oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu podle této smlouvy o dílo a stanovit další lhůtu pro odstranění nedostatků. Pokud zhotovitel neodstraní nedostatky ani v písemně stanovené dodatečné lhůtě, má objednatel právo od smlouvy o dílo odstoupit. 
8.29. Ke kontrole zakrývaných prací vyzve zhotovitel objednatele písemně prostřednictvím stavebního deníku a současně prostřednictvím elektronické pošty na adresu uvedenou v této smlouvě alespoň 48 hodin předem. V případě porušení této povinnosti má objednatel právo na náklady zhotovitele požadovat odkrytí zakrytých prací. O kontrole zakrývaných prací bude ze strany objednatele proveden zápis do stavebního deníku.
8.30. Pro účely smlouvy se zakrývanými pracemi rozumějí zejména: 
· konstrukce, u nichž dojde postupnou prací k jejich zakrytí,
· rozvody, které mají být po zkouškách těsnosti, resp. funkčnosti zakryty a
· výztuž železobetonových konstrukcí.
8.31. K zahájení kontroly zakrývaných prací doloží zhotovitel veškeré výsledky, tedy i negativní, o provedených zkouškách prací, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by po zakrytí prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel k zahájení kontroly zakrývaných prací stejné dokumenty i ohledně těchto částí stavby. Bez předložení výše uvedených dokladů nebude kontrola zahájena. Souhlas k zakrytí řádně provedených prací vydá objednatel zápisem ve stavebním deníku, nelze-li tak učinit ihned, do 24 hodin od ukončení kontroly.
8.32. Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu provádění díla na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace či souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla příslušné právní předpisy nebo že je získali jeho zaměstnanci či poddodavatelé.
8.33. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stížnostech nebo jiných podnětech třetích osob týkajících se provádění díla, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl.
8.34. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli výkon jeho kontrolního práva rovněž ve vztahu k poddodavatelům zhotovitele. Tato povinnost není sjednávána jako plnění třetí osoby ve smyslu ust. § 1769 občanského zákoníku. Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění této povinnosti tak, že neuzavře smlouvu s žádným poddodavatelem, který se k plnění této povinnosti vůči objednateli výslovně nezaváže.
9. Stavební deník
9.1. Zhotovitel se zavazuje vést o provádění stavby stavební deník (dále také jako „SD“) ode dne předání staveniště až do dokončení a předání díla dle smlouvy, a to v originále a jedné kopii listů. 
9.2. Do deníku musí zhotovitel každý den zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a další údaje související s prováděním díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, případně zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. Stavební deník bude v době provádění prací na díle uložen na zhotovitelem určeném místě na staveništi, které zhotovitel objednateli oznámí. Mimo dobu provádění prací na díle bude stavební deník uložen v objednatelem určeném místě v areálu objednatele, které objednatel zhotoviteli určí. Stavební deník bude v době provádění díla objednateli na vyžádání k dispozici.
9.3. SD se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují:
· základní list, ve kterém jsou uvedeny název, sídlo a veškeré identifikační údaje objednatele, projektanta, zhotovitele a poddodavatelů, jakož i jména jejich pověřených zástupců v místě provádění díla a změny těchto údajů,
· identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace,
· přehledný seznam smluv včetně jejich dodatků a změn,
· přehledný seznam dokladů a úředních opatření týkajících se - stavby,
· přehledný seznam dokumentace stavby, jejích veškerých změn a doplňků,
· přehledný seznam veškerých druhů zkoušek.
9.4. Denní záznamy se píší do SD s očíslovanými listy. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce, zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy objednatel a pracovník pověřený projektantem výkonem autorského dozoru a dále orgány státního stavebního dohledu.
9.5. Zhotovitel se zavazuje uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit. 
10. Zkoušky
10.1. Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. 
10.2. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku a emailem alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.
10.3. Výsledek zkoušek bude doložen zápisem, případně protokolem o jejich provedení.
10.4. Objednatel si může vyžádat za úhradu odpovídající skutečným nákladům a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese veškeré náklady na její provedení zhotovitel.
10.5. Rozsah prováděných zkoušek, pokud neplyne z právních předpisů, je stanoven v ČSN. Zkušební provoz ani komplexní vyzkoušení prováděny nebudou.
10.6. Ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku není ujednáními tohoto článku dotčeno.
10.7. Ustanovení § 2607 odst. 1 věta první občanského zákoníku se nepoužije.
11. Vlastnické právo k dílu, nebezpečí škody na díle, licenční práva
11.1. Objednatel je vlastníkem stavby od počátku jeho zhotovování. Vlastníkem ostatních částí díla je až do jejich předání zhotovitel. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel do okamžiku předání a převzetí příslušné části díla objednatelem. 
11.2. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškerou škodu, kterou způsobí objednateli nebo jiné osobě v souvislosti s prováděním díla.
11.3. Zhotovitel nenese odpovědnost za škodu na díle, kterou způsobil objednatel prokazatelně svým zaviněním.
11.4. Některé výsledky činnosti zhotovitele vytvořené v souvislosti s plněním smlouvy, jsou autorským dílem ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
11.5. K těm částem díla, které jsou autorským dílem zhotovitele ve smyslu ust. § 2634 občanského zákoníku poskytuje zhotovitel objednateli ke dni vzniku takového autorského díla oprávnění jej užít – licenci.
11.6. Licence je poskytována jako nevýhradní, neodvolatelná, umožňující všechny způsoby užití autorského díla potřebné pro naplnění účelu smlouvy a pokračování plnění navazující na tuto smlouvu, a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem vymezeným územím České republiky a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových autorských práv k autorskému dílu.
11.7. Zhotovitel v rámci poskytnutí licence umožňuje objednateli zásah do autorského díla, a to i prostřednictvím třetích osob, možnosti udělení podlicence a možnosti licenci převést na třetí osobu. Součástí licence je zejména právo provést úpravy autorského díla v souladu s budoucími potřebami objednatele či potřebami, které vyplynou z postupu provádění stavby či změněných požadavků objednatele na funkci stavby.
11.8. Pro vyloučení pochybností platí, že cena veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto článku je již zahrnuta v ceně díla. 
11.9. Objednatel či jeho právní nástupce nejsou povinni licenci využít.
11.10. Zhotovitel se vzdává práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 občanského zákoníku a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení dle ust. § 2382 občanského zákoníku.
12. Odpovědnost za vady, záruka
12.1. Vady stavby
12.1.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu po dobu 60 měsíců.
12.1.2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době jeho převzetí objednatelem smluvně zaručené vlastnosti, odpovídá aktuálně uznávaným pravidlům techniky a českým technickým normám, nevykazuje žádné vady, které hodnotu díla nebo schopnost jeho užívání snižují a omezují a je způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak obvyklému účelu, a že tyto vlastnosti a způsobilost bude mít po dobu záruční doby.
12.1.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nebude mít právní vady. Uplatní-li třetí osoba vůči objednateli jakékoliv nároky z titulu patentu, patentového nebo licenčního práva značky, vynálezu a jiných svých stvrzených práv k předmětu díla, je zhotovitel vlastním jménem povinen tyto nároky na své náklady vypořádat včetně případného soudního sporu.
12.1.4.  Vady zjištěné kdykoliv v záruční době bude objednatel zhotoviteli písemně oznamovat. V oznámení vadu popíše, uvede, jak se projevuje, a navrhne způsob odstranění vady, případně uplatní jiný nárok z titulu odpovědnosti za vady. 
12.1.5. Smluvní strany si sjednávají, že základním nárokem z odpovědnosti za vady je nárok na odstranění vady díla. Neuplatní-li objednatel v oznámení vady ihned po zaslání oznámení jiný nárok, považuje se za uplatněný nárok na odstranění vady díla. Vada se považuje za řádně uplatněnou, pokud je oznámení vady zasláno zhotoviteli jako doporučená zásilka prostřednictvím držitele poštovní licence, nebo doručena osobně kurýrem nebo zaslána emailem na emailovou adresu; vždy s využitím kontaktních údajů uvedených v této smlouvě. Ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
12.1.6. Poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla za neodstraněnou či neodstranitelnou vadu namísto jejího odstranění je podmíněno písemným souhlasem objednatele. Objednatel může změnit provedenou volbu mezi nároky z odpovědnosti zhotovitele za vady, pokud takovou změnu zhotoviteli oznámí dříve, než zhotovitel poskytne objednateli přiměřenou slevu z ceny díla nebo započne s odstraňováním vad anebo než objednatel započne s odstraňováním vad sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele. To neplatí, pokud se vada v průběhu odstraňování ukáže neodstranitelnou. Lhůty dle předchozího odstavce tohoto článku neběží po dobu mezi původní volbou nároku z vad a jeho změnou objednatelem.
12.1.7. Objednatel je oprávněn odstranit vadu na náklady zhotovitele bez újmy svých práv ze záruky, jestliže dá zhotovitel objednateli k takové opravě písemný souhlas nebo jestliže zhotovitel nezahájil odstranění vady ve lhůtě 5 dnů ode dne jejího oznámení. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli prokazatelně vynaložené náklady na odstranění vady. Zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady objednateli do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě. Právo objednatele na náhradu škody v plné výši tím není dotčeno.
12.1.8. Opakování téže vady zakládá právo objednatele požadovat odstranění vady výměnou vadného dílu za nový, bezvadný a povinnost zhotovitele vadu takovým způsobem odstranit.
12.1.9. Objednatel oprávněn uplatnit záruční vady stavby po celou dobu trvání záruční lhůty bez ohledu na to, zda se jedná o vady zjevné či vady skryté a kdy je objednatel zjistil či mohl zjistit. Ustanovení § 1917, § 1921, § 1922, § 2618 a § 2629 občanského zákoníku se v tomto rozsahu nepoužijí.
12.1.10. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo z části zanikne jinak než splněním, odpovídá zhotovitel za vady plnění, které při provádění díla již uskutečnil, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně dle předchozích odstavců tohoto článku. Lhůta pro oznámení vad v takovém případě odpovídá svou délkou záruční době a počíná běžet od okamžiku, kdy závazek zhotovitele zanikl jinak, než splněním.
12.2. Vady ostatních částí díla
12.2.1. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má dílo v okamžiku jeho předání a převzetí dané etapy objednatelem včetně vad, které vyjdou najevo kdykoliv v průběhu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.
12.2.2. Lhůta dle předchozího odstavce běží pro každou fázi díla samostatně od jejího předání.
12.2.3. Po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli duplikát díla, pokud po jeho předání a převzetí objednatelem dojde k úplnému či částečnému zničení hmotného nosiče díla a objednatel o vydání duplikátu díla požádá. Náklady na pořízení duplikátu díla nese objednatel.
12.2.4. Zhotovitel zejména odpovídá za přesnost a úplnost díla, tedy veškeré dokumentace, vypracované v rámci plnění smlouvy. Zhotovitel odpovídá za všechny vady včetně vad právních.
12.2.5. Doba 60 měsíců dle čl. 12.2.1 neběží:
· po dobu, po kterou objednatel nemůže dílo, nebo jeho vadou dotčenou fázi, řádně užívat – zejména pokračovat ve zhotovování stavby - pro jeho vadu, za kterou odpovídá zhotovitel, 
· po dobu, po kterou zhotovitel odstraňuje vady díla, za které odpovídá zhotovitel a které sice nebrání objednateli v řádném užívání díla, ale vyskytnou se opakovaně. 
12.2.6. Za vady díla se považují zejména: 
· neúplnost díla a takové chyby a nedostatky, jejichž odstranění způsobí prodloužení termínu odevzdání díla a popřípadě negativně ovlivní výsledek a termín schvalovacího řízení; 
· neúplnost díla a takové chyby a nedostatky, které se projeví až při realizaci stavby;
· veškeré neprojednané odchylky od smlouvy, vč. platného právního řádu a norem;
· nesoulad mezi výkresovou a textovou částí dokumentace.
12.2.7. Pro vyloučení pochybností se zvláště sjednává, že za vadu díla se vždy považuje to, pokud dílo není schopné kladného veřejnoprávního projednání.
12.2.8. Nemůže-li objednatel pro vadu užívat danou fázi díla, doba podle odst. 12.2.1 neběží i pro návazné fáze.
12.2.9. Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad díla nebo bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení objednatele nebo jiné oprávněné osoby, že dílo má vady včetně požadavku na jejich odstranění. V odstraňování vad se zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat a odstranit je v co nejkratší technicky a technologicky možné lhůtě, kterou zhotovitel navrhne a objednatel odsouhlasí. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o lhůtě pro odstranění vady, je zhotovitel povinen odstranit vadu v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem.
12.2.10. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. objednatelem určené lhůtě, je objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn zajistit odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.
12.2.11. V případě, že je vada díla neodstranitelná je zhotovitel povinen provést náhradní dílo. Objednatel má rovněž právo v takovém případě od smlouvy odstoupit. Rozhodnutí, zda objednatel přijme náhradní dílo nebo uplatní nárok na slevu je v pravomoci objednatele. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy i ohledně těch fází díla, které již byly provedeny. Volba rozsahu odstoupení náleží objednateli.
12.2.12. Ujednáními tohoto článku není dotčeno ust. § 2630 občanského zákoníku.
13. Sankce
13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vady díla uvedené v protokolu o předání a převzetí stavby ve lhůtě sjednané smluvními stranami pro její odstranění nebo vady díla zjištěné při kontrole provádění díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou jednotlivou vadu, u níž prodlení zhotovitele nastalo. 
13.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vady stavby uplatněné objednatelem v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou jednotlivou vadu, u níž prodlení zhotovitele nastalo. 
13.3. V případě, že bude na staveništi zastižena osoba, která je pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, osoba, která se na výzvu objednatele odmítne podrobit zkoušce na přítomnost alkoholu či jiných návykových látek, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
13.4. V případě, že bude na staveništi zastižena osoba, která není zaměstnancem zhotovitele, poddodavatelem uvedeným v seznamu poddodavatelů, resp. zaměstnancem takového poddodavatele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. To neplatí v případě, pokud se jedná o osoby, které na staveniště pouze dodávají materiál, zařízení, zapůjčují strojní vybavení bez obsluhy, či vykonávají jinou činnost, která nemá bezprostřední souvislost s prováděním prací na díle; uvedené skutečnosti je zhotovitel povinen na žádost objednatele doložit.
13.5. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště řádně a včas v souladu s touto smlouvou je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
13.6. Pro případ, že zhotovitel nesplní pokyn objednatele vydaný dle této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 
13.7. Právo na náhradu škody způsobené nesplněním povinnosti, za niž je sjednána smluvní pokuta, není tímto článkem dotčeno. Poškozená smluvní strana má právo na náhradu škody vedle smluvní pokuty.
13.8. Vedle pokud výše uvedených si smluvní strany sjednávají ještě další smluvní pokuty uvedené jinde v této smlouvě.
13.9. Veškeré smluvní pokuty sjednané v této smlouvě jsou splatné do 30 dnů ode dne doučení výzvy k jejich úhradě povinné straně.
13.10. Žádná ze smluvních pokut sjednaných v této smlouvě nevylučuje nárok oprávněné smluvní strany na náhradu škody ve výši, v jaké tato škoda převyšuje sjednanou smluvní pokutu.
14. Odstoupení od smlouvy
14.1. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem.
14.2. Objednatel je od smlouvy oprávněn odstoupit rovněž v případě, pokud zhotovitel opakovaně porušuje povinnosti sjednané ve smlouvě méně závažným způsobem, a to i přesto, že je na tato porušení objednatelem upozorněn. Za opakované porušení se považují nejméně tři samostatné případy, přičemž se v každém případě může jednat o různé smlouvou stanovené povinnosti.
14.3. Objednatel je rovněž oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dojde k překročení doby provádění některé fáze díla o více, než:
· 2 týdny u fáze č. IV.,
· 1 týden u ostatních fází,
· případně je zjevné, že k takovému překročení nevyhnutelně dojde.
14.4. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, pokud kdykoliv v průběhu plnění smlouvy zjistí, že zhotovitel uvedl v nabídce v zadávacím řízení nepravdivé informace o splnění kvalifikačních předpokladů či jiné obdobné zadávací podmínky, jejíž nesplnění by vedlo k vyloučení zhotovitele ze zadávacího řízení.
14.5. Výše sjednanými důvody odstoupení nejsou dotčeny důvody pro odstoupení od smlouvy sjednané na jiných místech smlouvy a dále důvody pro odstoupení od smlouvy plynoucí ze zákona.
14.6. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel vždy oprávněn odstoupit od celé smlouvy či odstoupení omezení pouze na jím zvolené fáze díla.
15. Závěrečná ujednání
15.1. V případech v této smlouvě výslovně neupravených se práva a povinnosti stran řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, popř. dalšími právními předpisy.
15.2. Smlouva může být měněna pouze písemnou formou, přičemž změna musí být provedena číslovanými dodatky vyhotovenými v listinné podobě. Změnou smlouvy v jiné formě si smluvní strany nepřejí být vázány. Smluvní strany dále konstatují, že tento způsob změn smlouvy si sjednávají s ohledem na charakter plnění jako veřejné zakázky.
15.3. Smlouva je podepisována ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel a dvě objednatel.


	V .............................. dne .....................	V .............................. dne .....................



	...........................................	..............................................
	za zhotovitele	za objednatele


Přílohy:
· příloha č. 1 – specifikace díla, tvořená
· 1a Architektonický návrh,
· 1b Jednoduchá technická dokumentace modulárního systému, a
· 1c Zadání a stavební program.
· příloha č. 2 – harmonogram z nabídky zhotovitele
