Zménovy list . 6

PROJEKTOVE DOKUMENTACE ,PROJEKT CERKA — REVITALIZACE BROWNFIELDU DOLU FRENSTAT - PRIORITNI
Dilo INVESTICNI OBLAST

Objednatel obec Trojanovice, se sidlem Trojanovice 210, 744 01 Trojanovice, ICO: 002 98 514

LATELIER a Arch.Design* sestavajici z téchto &lenl: ATELIER SIMONA — projekce a inZenyrska &innost, s.r.o., se sidlem Vystavni
Zhotovitel 2224/8, 709 00 Ostrava, Marianské Hory, ICO 253 68 931 a Arch.Design, s.r.0., se sidlem Sochorova 3262/23, Zaboviesky, 616
00 Brno, ICO: 257 64 314

Popis zménénych praci:
Pro plvodni objekt 10 10901 - Parkovité - oprava stavajiciho byly zruSeny nasledné projekéni faze 9FS - DPS, 10FS - VR a 11FS - AD a zaroven dodlo k roz&ifeni pfedmétu
pinéni pro abjekt IO 10903 - Parkovaci abjekt o faze 5FS - DPZ, 6FS - PZ1, 8FS - PZ2, 9FS - DPS, 10FS - VZR 2 11FS - AD.

Dopad zmény a dalsi ujednani

Zmeéna pfedmetu pinéni ma dopad na cenu fazi 5FS, 6FS, 8FS, 8FS, 10FS, 11FS bez vlivu na zménu terminu plnéni fazi. Zména je s viivem na celkovou cenu dila.
Jedna o zménu zavazku dle § 222 odst. 5§ ZZVZ.

Oduavodnéni zmény

Na zékladé zpracovani DNS2 dle uzavieného dodatku &.2 byl zhotovitelem navrzen 10 10904 Parkovaci objekt, ktery kapacitné lépe vyhovi potiebam projektem feSenému
arealu Projektu CERKA. V navaznosti na pozadavky udrZitelnosti, energetické vyhodnosti a $etfeni prostorem v krajiné bylo autorem architektonickéha a urbanistického
feseni, HIP a zastupci investora v ramei zpracované DNS2 vyhodnoceno jako nejvhodngjsi fedeni realizovat v centru arealu Projektu CERKA novestavbu Parkovaciho
objektu na misto opravy centralniho parkovité: 10 10901 — Parkovi§té — oprava stavajiciho. Vhodnost feseni byla prov&fena té v ramci jednani o dopravni studii, jejiz
zpracovéani bylo souéasti pfipravnych a prizkumnych praci. V dusledku uvedeného posouzeni a rozhodnuti dolo ke zméné rozsahu pfedmé&tu pinéni, kdy projektové prace

pro 10 10901 — Parkovi$té — oprava stavajiciho v rozsahu fazi 08 DPS, 10 VR a 11 AD budou zrugeny a nové dojde k rozsifeni predmétu plnéni pro 1O 10904 Parkovaci objekt
o faze 5FS DPZ, 06 PZ1, 08 PZ2, 09 DPS, 10 VZR a 11 AD.

Ocenéni
FS Popis Zména K& bez DPH
09 (0Ps) | 10 10901 - Parkovisté - oprava stavajiciho (DPZ) - ménéprace -1001 500,00
10 (VZR) | 10 10901 - Parkovisté - oprava stavajiciho (VZR) - ménéprace -5 000,00
11(AD) | 10 10901 - Parkovisté - oprava stavajiciho (AD) - ménéprace -78 500,00

05 (DPZ) | 10 10904 - Parkovaci objekt - (DPZ) - viceprace 2 341 000,00

06 (PZ1) | 10 10904 - Parkovaci objekt - (PZ1) - viceprace

60 000,00
08 (Pz2) | 10 10904 - Parkovaci objekt - (PZ2) - viceprace 50 000,00
09 (DPS) | 1O 10904 - Parkovaci objekt - (DPS) - viceprace 1001 500,00
10 (VzR) | 10 10904 - Parkovaci objekt - (VZR) - viceprace 5 000,00
11(AD) |10 10804 - Parkovaci objekt - (AD) - viceprace 78 500,00
I

Celkem zména dil€ich polozek z nékolika fazi:
PD CERKA - Revitalizace brownfieldu Dolu Frengtat - PIO, reg. ¢. CZ.10.03.01/00/23_034/0000227 2 451 000,00
bez De Minimis

Pevna celkova cena diléich polozek z nékolika fazi pfed zmé&nou (bez DPH) :
PD CERKA - Revitalizace brownfieldu Dolu Frengtat - PIO, reg. €. CZ.10.03.01/00/23_034/0000227 1 085 000,00
bez De Minimis

Pevna celkova cena diléich polozek z nékolika fazi vietné zmény (bez DPH) :

PD CERKA - Revitalizace brownfieldu Dolu Frenitat - PIO, reg. ¢. CZ.10.03.01/00/23_034/0000227 2 451 000,00
bez De Minimis
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